

Styrelsemötesprotokoll: 11/2017

Plats och tid: Gummifabriken konferensrum 301, kl. 09:00-12:00

Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)
Britt-Marie Sellén Nilsson (S)

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)
Ove Ekelund via telefon (§ 752)

Utses att justera:

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2017

Sekreterare:


Karmen Granat

Paragrafer 748-756

Ordförande:


Michael Andersson

Justerare:


Leif Persson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd:

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum:

2017-09-15

Paragrafer: 748-756

**Datum för anslags
uppsättande:**


2017-

**Datum för anslags
nedtagande:** 2017-

**Förvaringsplats för
protokoll:**

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:


Karmen Granat

§ 748

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

tef ~~tef~~

§ 749

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Karmen Granat som sekreterare.



§ 750

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Leif Persson till justerare.



§ 751

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att föregående mötesprotokoll hänskjuts
till nästa möte.



§ 752

Rapport om bygget

Beslut

Styrelsen beslutar

att innan utbetalning måste ny betalningsplan upprättas som stämmer överens med tidplan.

att Tobias sammanställer ett underlag och detta publiceras på Gummifabriken hemsida måndagen den 18/9 2017

Ärendebeskrivning

Tage och Söner är inbjudna till dagens möte men väljer att avstå och föreslår nytt möte onsdagen 20/9 2017 på Tage & Söners huvudkontor i Halmstad. Tage & Söner har inkommit med skrivelse gällande utbetalning av fakturalyft nr. 29 och nr. 30 Besked om tidsplan som presenterats VKIAB är svår att acceptera och vidare möten hålls med Tage & Söner under kommande vecka, Beskeden har varit motsägelsefulla och dialog fortsätter. Styrelsen för vidare diskussion med UE och GE.

Tobias får frågor från media när etapp 2 beräknas vara inflyttningsklart.

Tobias föreslår att VKIAB lämnar ett besked vad som framkommit 11/9 angående tidplan för färdigställande på Gummifabriken hemsida.



§ 753

Totalentreprenad eller generalentreprenad?

Beslut

Styrelsen beslutar

att VKIAB lämnar en skrivelse till kommunfullmäktige
som förklarar en totalentreprenad samt generalentreprenad

Ärendebeskrivning

Det har inkommit frågor kring vad som menas
med en totalentreprenad och vad som menas med en
generalentreprenad.



§ 754

Övrigt

Inga övriga frågor.

Beslut

Ärendebeskrivning



§ 755

Nästkommande möte

Fredagen den 22/9 kl. 13:00-16:00

Plats: Konferensrum, Gummifabriken



§ 756

Mötet avslutas

Ordförande tackar och förklarar mötet avslutat.

